Project Charter

Visión general del proyecto

Nombre del proyecto:	Implementación de un Sistema de Gestión de Insumos del Área Administrativa
Patrocinador del proyecto:	Dr. Jose Luis Zetina Chable
Gerente de proyecto (GP)	Kevin Antonio Sansores España
Correo electrónico del GP:	
Número de teléfono del GP:	996 113 2350
Unidad de negocio:	Área administrativa de la facultad de ingeniería.
Fecha de inicio estimada;	01 de septiembre de 2025
Fecha de conclusión estimada:	01 de enero de 2025
Presupuesto estimado	$50,000 MXN (cincuenta mil pesos mexicanos)
Versión	1.0

Descripción del proyecto

Desarrollo de un sistema para gestionar, controlar el uso y distribución de insumos como jabón, papel de baño, y materiales de limpieza, que permita registrar las solicitudes realizadas por los administrativos, así como el control de entradas y salidas de productos, asociándolos al área donde serán utilizados, además de reportes para la facilitación de la supervisión del consumo de insumos.

Propósito y Justificación

Propósito: Implementar una herramienta tecnológica que facilite el control, distribución y registro de los insumos de mantenimiento, mejorando la organización del área y asegurando un uso más eficiente de los recursos disponibles.

Justificación: Actualmente, el área de administración de la Facultad de Ingeniería no cuenta con un sistema formal para el control de insumos, lo que ocasiona problemas como desorganización, pérdidas de material, solicitudes sin registro y dificultad para llevar un seguimiento del consumo por parte de los intendentes. Este sistema permitirá automatizar dichos procesos, reduciendo errores, aumentando la transparencia y mejorando la eficiencia en la gestión de los recursos. Además, servirá como apoyo al personal encargado, optimizando tiempos y proporcionando datos confiables para la planeación.

Objetivos

Objetivos General.

Diseñar e implementar un sistema para gestionar los insumos de la facultad de ingeniería, optimizando la administración de los mismos, eliminando errores de administración.

Objetivos Específicos.

- Desarrollar los módulos principales: login con roles, inventario, movimientos y reportes. Su respectivo CRUD
- Facilitar el control de insumos de mantenimiento.
- Entregar el sistema funcionando en el área de administración y capacitar a los usuarios finales.

Alcance

Módulos a implementar	Módulos a no implementar
• Gestión de usuarios: Registrar, consultar, editar y eliminar usuarios. • Autenticación de usuarios y roles. • Gestión de productos: Registrar, consultar, editar y eliminar productos del inventario. • Control de existencias y alertas de stock bajo. • Gestión de solicitudes de préstamo. • Generación de vales de entrega en formato PDF. • Generación de reportes de productos y solicitudes en formato PDF.	• El proyecto no incluye la gestión de aspectos financieros, la integración con otros sistemas de la universidad, ni la gestión de otros activos que no sean insumos de mantenimiento.

Resultados Esperados

Producto (sistema funcional)	Un sistema web implementado y operativo que cumple con 18 Requerimientos Funcionales clave para la administración de insumos.
Módulos Clave	Sistema modular que incluye gestión completa de Usuarios, Inventario y Solicitudes.
Calidad y Eficiencia	Un sistema que garantiza alta Seguridad, Usabilidad y Rendimiento.
Documentación	Entrega de manuales de usuario y manual técnico del sistema para garantizar la operación y el mantenimiento futuro.
Reporte y Vales	Capacidad de generar vales de entrega y reportes gerenciales.

Partes Interesadas

Parte Interesada	Rol
Dr. Jose Luis Zetina Chable	Coordinador Administrativo
Dr. Heribé Felipe Uribe Santiago	Coordinador de la licenciatura Ingeniero en Sistemas Computacionales
Facultad de Ingeniería	Organización ejecutora
Equipo de desarrollo	Encargados del desarrollo e implementación del sistema
Maestros y Alumnos	Usuarios beneficiados con el sistema

Responsabilidades y Autoridades

Persona / Grupo	Responsabilidad	Autoridad
Dr. Jose Luis Zetina Chable	Responsable Funcional	Autoridad para **aceptar o rechazar** los entregables del sistema (Pruebas de Aceptación).
Dr. Heribé Felipe Uribe Santiago	Asesor Académico	Aprobación del plan de trabajo general. Supervisión académica del proceso.
Kevin Antonio Sansores España	Encargado Frontend del sistema	Encargados del desarrollo, tomar decisiones técnicas y operativas del sistema.
Hugo Darwin Coh Uc	Encargado Backend del sistema	

Recursos y Presupuestos

Categoría	Concepto	Costo estimado
Infraestructura	Servidor de Aplicaciones y Base de Datos	$10,000.00 MXN
Licencias y Software	Software de Desarrollo y Herramientas	$5,000.00 MXN
Recurso Humano	Mano de obra por hora laborales.	$20,000.00 MXN
Hardware y Pruebas	Equipos de Pruebas	$4,000.00 MXN
Otros gastos	Impresión de Manuales y Vales, transporte o demás materiales	$1,000.00 MXN
V. Contigencia	Fondo de Reserva	$10,000.00 MXN

Programa

Actividad clave	Fecha inicio	Fecha de conclusión
Inicio y Planeación		
Diseño y Estructura		
Desarrollo e Implemenación		
Implementación		
Pruebas		
Cierre		

Riesgos

Riesgo Identificado	Impacto	Mitigación
Retraso en las decisiones	Atrasos en los *Sprints* o desarrollo de funcionalidades incorrectas que requieren *rework*.	Establecer reuniones semanales o bimensuales para la revisión de avances y la aprobación de historias de usuario.
Desviación del Alcance	Aumento del tiempo de desarrollo, excediendo el plazo de la Residencia.	Mantener un **Acta Constitutiva del Proyecto** firme y usar el **Product Backlog** para registrar, evaluar y priorizar nuevas peticiones; cualquier adición requiere la aprobación de los coordinadores administrativos.
Problemas de rendimiento	Tiempos de respuesta lentos frustrando a los usuarios y violando el RNF03.	Realizar **optimización de consultas** desde las primeras etapas de diseño e implementar pruebas de rendimiento de manera continua
Requerimientos y Uso	**Resistencia al cambio** o falta de adopción por parte del personal.	Incluir al personal de Intendencia/Administrativo en las **pruebas de aceptación**. Diseñar la interfaz con alta **Usabilidad** (
Atraso en el Desarrollo de módulos clave	**La entrega de las funcionalidades vitales se desplaza, poniendo en riesgo el cumplimiento de las fechas límite**	Asignar las actividades con "Prioridad Alta" a los primeros *Sprints* (abril-agosto) y monitorear el progreso diariamente

Contenido

Implementación de un Sistema de Gestión de Insumos del Área Administrativa